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ALLEGATO A 

Piano di Sviluppo 2008: Razionalizzazione 380 kV Media Valtellina (Fase 
B)  
In base a quanto stabilito nell'Accordo di Programma (AdP) firmato presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico –allora Ministero delle Attività Produttive - in data 24 giugno 2003, a valle del completamento 

degli interventi relativi alla "Fase A" della razionalizzazione in Valcamonica e Alta Valtellina, conseguente 

alla realizzazione dell'elettrodotto "San Fiorano - Robbia", si procederà nella cosiddetta "Fase B" della 

razionalizzazione, con interessamento soprattutto del territorio della Media Valtellina. 

In tale fase si prevede la dismissione dalla RTN di estesi tratti di linee a 220 e 132 kV, a fronte della 

realizzazione di tre nuove stazioni elettriche a 380 kV che svolgeranno principalmente funzione di raccolta 

della produzione idroelettrica della Lombardia settentrionale e a fronte della realizzazione di nuove linee a 

380 kV, che trasmetteranno la potenza generata verso l'area di carico di Milano. 

La realizzazione dei seguenti impianti a livello 380 kV risulta propedeutica all'esecuzione degli interventi su 

livello 220/132 kV più sotto descritti:  

- nuove stazioni di trasformazione 380 kV di Grosio, Piateda e Tirano; 

- raccordi a 380 kV per inserire la stazione di Tirano in entra-esce alla d.t. "S. Fiorano - Robbia"; 

- raccordi a 380 kV per inserire la stazione di Grosio in entra-esce ad una delle linee della d.t. " S. 

Fiorano - Robbia"; 

- nuova direttrice a 380 kV "Tirano - Piateda - Verderio". 

Una volta realizzati i sopra descritti interventi sul livello 380 kV, verranno dunque eseguite le seguenti 

attività, raggruppate secondo insiemi indipendenti l'uno dall'altro: 

INSIEME B/1: 

- collegamento alla nuova stazione di Grosio della linea di trasmissione in d.t. a 220 kV "AEM Verderio 

Grosio", nel tronco C.le Grosio-Grosio; 

- successiva dismissione dalla RTN della suddetta linea "AEM Grosio - Verderio". 

INSIEME B/2: 

- collegamento alla nuova stazione di Grosio della linea a 220 kV "Glorenza - Cesano"; 

- successiva dismissione dalla RTN del tratto della suddetta linea "Glorenza - Cesano" compreso tra 

Grosio e Cesano e recupero del tratto a 220 kV tra Verderio e Cesano per il miglioramento delle 

alimentazioni della rete della città di Milano e della connessione della stazione di Cesano, 

quest’ultima da collegarsi alla linea 220 kV “Cislago-Dalmine”.  

INSIEME B/3: 



 

Allegato A - Protocollo di Intesa per l’applicazione dei criteri ERA alla Razionalizzazione 380 kV della Media Valtellina (Fase B) 2

- collegamento alla nuova stazione di Grosio della linea di trasmissione in d.t. a 220 kV "AEM 

Premadio - AEM Ric. Sud" e "AEM Grosio - AEM Ric. Sud"; 

- successiva dismissione dalla RTN della suddetta d.t. "AEM Premadio - AEM Ric. Sud" e "AEM 

Grosio - AEM Ric. Sud" nel tratto compreso tra Grosio e Cedegolo Edison e realizzazione dei 

raccordi a Cedegolo Edison per attuare il collegamento a 220 kV in d.t. "Cedegolo - AEM Ric. Sud"; 

- successiva dismissione dalla RTN della linea a 132 kV "Cedegolo - Cividate - Gorlago" nel tratto 

compreso tra Cedegolo e Pian Camuno (con conseguente raccordo a Pian Camuno del restante 

elettrodotto) previo adeguamento dell'altra doppia direttrice a 132 kV tra Cedegolo e Pian Camuno. 

INSIEME B/4: 

- adeguamento del collegamento a 132 kV tra Belviso e Venina; 

- trasformazione in cavo interrato della linea a 132 kV tra Stazzona e Belviso;  

- dismissione dalla RTN della linea in d.t. a 132 kV "Stazzona All. - AEM Ric. Nord" e "Stazzona - AEM 

Ric. Nord" nel tratto compreso tra Belviso (Stazzona All.) e Fusine e realizzazione del raccordo a 

Fusine per attuare il collegamento in d.t. a 132 kV "Fusine - AEM Ric. Nord"; 

- dismissione dalla RTN della linea a 132 kV "Fusine - Lenna" di proprietà SONDEL. 

INSIEME B/5: 

- realizzazione in cavo interrato di un nuovo collegamento a 220 kV tra Sondrio e Piateda; 

- trasformazione in cavo interrato di un tratto della linea a 132 kV "Sondrio - Venina" in modo da 

realizzare il collegamento "Sondrio - Piateda"; 

- successiva dismissione della linea a 220 kV "Venina - Cassano SONDEL" di proprietà SONDEL nel 

tratto compreso tra Venina e Dalmine e recupero del tratto a 220 kV tra Dalmine e Cassano SONDEL 

per un miglioramento delle alimentazioni della rete della città di Milano. 

 

 

Note : Per trasformazione di una linea aerea in linea in cavo interrato si intende la realizzazione di un nuovo cavo interrato e la 
successiva dismissione dalla RTN e smantellamento del corrispondente collegamento aereo nelle modalità previste dall’AdP. 
Lo schema di connessione della nuova merchant line “Campocologno – Villa di Tirano”, già autorizzata, richiede la realizzazione di una 
nuova stazione 220/132 kV da raccordare in entra-esce alla linea a 220 kV “Glorenza – Cesano” (cfr. Allegato 4 – Connessioni alla 
RTN). 
 
 
 


